

# Avancement de notre projet Septembre 2025

## 40M AAD\*

Nombre d'heures totales travaillées

### Faits marquants

**1** La perte d'un collègue sur le site minier de SimFer est une véritable tragédie. Une enquête est en cours.

**2** Notre enquête Local Voices a révélé un fort soutien de la communauté, avec des scores de confiance et d'acceptation en hausse et bien supérieurs aux valeurs de référence du secteur minier.

**3** Réouverture de l'aéroport rénové de Beyla pour faciliter la logistique et les déplacements du personnel. Il s'agit du deuxième plus grand aéroport de Guinée.

### Nos employé(e)s

**25,233**

Effectif total

**82%**

Guinée(ne)s

**38%**

Femmes à des postes de direction au sein de SimFer

**12%**

Femmes à des postes de cadre au sein de SimFer

### Sécurité

**0.27** AAD

AIFR –  
Taux de fréquence de toutes les blessures  
(pour 200 000 heures travaillées)

### Environnement

**330ha** AAD

Terres réhabilitées

### Logistics

**8.6M km** AAD

Distance parcourue par nos camions vers et depuis le site

### Formation

**184,140** AAD

Heures de formation réalisées

### Approvisionnement

**\$1 110M** AAD

\* Dépenses d'approvisionnement dans le pays

### Communautés et performances sociales

**135**

AAD

Plaintes – augmentation en mai en raison d'incidents liés à l'eau consécutifs à de fortes pluies.



Avancements des projets communautaires

À FIN AOÛT

### Mine

Progrès significatifs dans la construction des fondations du concasseur primaire sur le site minier



### Rail

72 km de voie ferrée posés jusqu'à la jonction ferroviaire de Kérouané



### Port

La passerelle d'accès TSV est achevée et prête pour l'installation du convoyeur.

